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Mission travaux — Projet Lueur d’Espoir Centrale
Photovoltaique hybride sur les villages de

Ngoniam et Diongol au Sénégal
Nous sommes arrivés en force sur le site le 13 décembre 2023 a savoir
des étudiants et enseignants de I'lUT de Ville d’Avray, des membres de
Kassoumai78 (Marc Zablotzki, Loic maillier, Martine Aygalin), 16 étudiants
et enseignants de l'université de Ziguinchor et Fabrice
partenaire de la Fondation Groupe EDF.

Bourgeois

Nous avons constaté que les travaux réalisés par Mme Sylla (société ERC)
avaient été bien réalisés. Ceci nous a été confirmé sur place par M.
Bourgeois.

Nous avons ainsi pu créer des équipes pour répartir le travail :

- Validation des installations intérieures et programmation
des compteurs dans 72 habitations réparties sur les deux
villages distants d’environ 4 km. Les différents éléments de
protection ont été contrélés ainsi que le nombre de lampes
et prises en conformité avec les services retenus.

- Validation du réseau électrique (nombres et type de poteaux,
prises de terre, type de cable..)

- Installation des 3 antennes dans les 2 villages et a la centrale
pour recevoir les données des compteurs connectés et les
transmettre a distance grace a une plateforme Lora
(supervision en France du fonctionnement de la centrale)

- Validation de la centrale (composants électroniques,
panneaux solaires) et du local technique

- Installation station météo

Les essais et différentes mesures de la centrale ont ainsi pu commencer
moyennant quelques modifications du fonctionnement de la centrale.

Le groupe électrogene a également été testé.

Il ne faut pas oublier la sensibilisation faite auprés des habitants,
techniciens et GIE a I'aide d’affiches apposées dans les habitations.

Cette mission trés chargée s’est déroulée comme prévu grace au travail
réalisé en amont par notre coordinateur du projet Joseph Diatta et la
traduction frangais<-->diola assurée par nos référents, guides locaux et
étudiants sénégalais.

Le 20 décembre 2023, nous pouvions prononcer la réception
provisoire de la centrale moyennant qguelques réserves mineures

Pour plus de détails sur ces actions, allez
sur notre site www.kassoumai78.org.
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