

COMPTE RENDU MISSION TRAVAUX

Janvier février 2021 général

Sadibou Coly, Martine Aygalin,

1/PRESENTATION	2
2/BALANDINE	3
3/DJONGOL, NGONIAM PROJET LUEUR D'ESPOIR	5
4/KATINONG	7
5/NIANKITTE	8
6/BATONG (JARDIN MARAICHER)	9
7/DIABOUDIOR	9
8/DIACOYE BANGA	11
9/BAÏLA	12
10/REMISE MEDICAMENTS	12
11/KITS DE LAMPES RECHARGEABLES	12



1/Présentation

Cette mission avait pour but principal le projet Lueur d'Espoir. Nous en avons profité pour faire le tour des villages afin de faire l'état des lieux des différents projets réalisés.

Notre dernière visite remonte au mois d'avril 2019. En 2020, nous n'avons pas pu aller sur place compte tenu des fermetures des frontières et des conditions sanitaires. Ces restrictions ont également impacté le Sénégal.

En janvier 2021, l'obtention d'un laissez passer du Consulat du Sénégal (délivré sur ordre de mission) complété par un test PCR négatif a permis de se rendre dans la Commune de Suelle

En ce qui concerne le projet Lueur d'Espoir 2018-2020, nous avons rencontré de nouveau les populations de Diongol et Ngoniam en présence du coordonnateur et de l'entreprise d'installation de la centrale. Nous nous sommes également rendus à Balandine au complexe de santé pour la réhabilitation des pompes solaires.

Dans les autres villages, certaines installations sont toujours bien entretenues par contre ce n'est pas le cas pour d'autres. La raison est principalement le désengagement de la population qui n'arrive pas à s'organiser. La période de non suivi sur place de Kassoumai⁷⁸ pour les raisons précédentes n'a pas favorisé le suivi des projets par la population.

Nous nous sommes également rendus au tribunal de Ziguinchor pour porter plainte contre l'entreprise qui ne nous livre pas le matériel agricole commandé en février 2019.

Nous remercions Sadibou pour son accompagnement pendant toute la durée de la mission malgré ses contraintes professionnelles.

2/Balandine

➤ Le jardin maraîcher (23 janvier 2021)

Nous avons pu observer quelques planches d'oignons. Ils étaient à la recherche de pépinières pour compléter leurs plantations, la terre étant déjà préparée. Le pompage solaire fonctionne toujours.



➤ Le complexe de santé (PROJET Lueur d'Espoir)

La partie du projet concernant la réhabilitation des pompages solaires et de la distribution sanitaire du poste de santé et de la maternité a été réceptionnée par Sadibou le 8 août 2019.

Une analyse de l'eau des puits a été confiée au laboratoire d'analyse et de traitement d'eau de l'université de Ziguinchor. Les résultats ont été transmis à Balandine par l'intermédiaire de Sadibou.

Le dossier bilan a été envoyé à la CCPH qui a financé cette partie du projet Lueur d'Espoir.

Lors de notre visite, nous avons fait connaissance de la nouvelle sage femme. Contrairement à la sage femme précédente, elle loge à la maternité où elle doit partager l'utilisation des sanitaires avec les patients. Pour remédier à cela, elle demande s'il n'y aurait pas la possibilité de construire un bloc de toilettes extérieur au bâtiment.

La maternité



Le poste de santé



3/Djongol, Ngoniam Projet Lueur d'Espoir

Le 25 janvier 2021, nous sommes allés à Djongol et Ngoniam en délégation : Joseph Diatta coordonnateur du projet, Binetou Sylla installateur de la centrale, Vieux Diedhiou puisatier, Sadibou Coly, Martine Aygalin.

Nous avons rencontré le GIE (groupement d'intérêt économique) chargé de l'exploitation de la centrale, puis nous nous sommes rendus sur le site où nous avons pu constater que la population avait déjà commencé le défrichage. Dans le but de finaliser les plans, Joseph Diatta et Mme Sylla ont vérifié les distances concernant le réseau électrique. Ils ont également fait l'inventaire de toutes les concessions bénéficiaires de l'électricité. Mme Sylla va proposer à des membres qualifiés de la population de travailler avec elle moyennant rémunération.



Le soir, nous avons organisé une réunion en Visio. Loic et Marc Zablotzki se sont joints à nous ainsi que le maire de Suelle (en présentiel). Il nous a informés qu'un programme du PUDC prévoyait d'installer une centrale à Diongol. Nous avons réagi immédiatement et avons rédigé un courrier conjointement avec le Maire de Suelle qu'il a signé et envoyé aux différentes autorités concernées. Ce courrier visait à demander au PUDC d'abandonner son projet étant donné que Kassoumai78 travaillait sur un projet du même type depuis de nombreuses années, qu'elle avait déjà déposé un dossier auprès de l'ASER et que le projet était prêt à démarrer.

4/Katinong

➤ Case de santé/ maternité

Le chef du village Younoussé Coly, l'ASC Siyaka Coly et Samsidine Coly chargé de l'entretien nous attendaient. Le bâtiment est très bien entretenu aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Nous les avons autorisés lors d'une visite précédente à recharger les portables. La contribution demandée leur permet de changer les ampoules grillées et de financer les petites réparations. D'ailleurs ils ont demandé l'intervention d'un plombier pour réparer le système de douche au poste de santé.

Nous avons appris plusieurs jours après notre visite que la pompe se coupait dans l'après-midi. Ceci est dû aux manguiers très proches qui font de l'ombre sur les panneaux solaires et qui ont besoin d'être élagués.



➤ Le jardin maraîcher

Malheureusement, l'état du jardin n'a pas évolué depuis notre dernière visite et est toujours en état de friche. Nous n'avons rencontré personne sur le site bien que la population ait été mise au courant de notre visite par Sadibou.

5/Niankitte

Niankitte est en partenariat avec les communes de Dammartin et Longnes. En 2019, Dammartin a déposé un dossier auprès de l'YCID et de la CCPH pour financer le projet de réhabilitation du puits de l'école primaire et de l'équiper d'une pompe manuelle. Ont également été financés des meubles pour le CEM. Les travaux ont été réceptionnés par Sadibou Coly respectivement en septembre 2019 et août 2019. Une analyse de l'eau du puits a été réalisée. Les résultats ont été transmis à l'adjoint au directeur de l'école de Niankitte.

Le système solaire fonctionne toujours correctement.

Rem : lors de la réhabilitation du puits, François Faye entrepreneur chargé d'installer la pompe a remarqué que le sable instable au fonds du puits causerait des problèmes pour le fonctionnement de la pompe ce qui a nécessité l'installation d'un mini forage (point filtrant).

En janvier 2021, nous avons pu visualiser les différents travaux réalisés.



Rem : la population a demandé un rouleau de 100m de grillage (clôture de l'école primaire)

6/Batong (jardin maraîcher)

Lors de notre visite en janvier 2019, nous avons constaté qu'il y avait un problème d'eau lié au puits qui devait être recreusé (voir compte rendu janvier 2019). Nous les avons aidé quant à la location d'un groupe électrogène et d'une pompe nécessaires aux travaux. Depuis nous n'avons eu aucune nouvelle.

Lorsque nous sommes repassés en janvier 2021, le problème était toujours le même à savoir un manque d'eau qui provoque l'arrêt de la pompe car les travaux n'ont pas été faits..

Le responsable était présent et nous a assurés qu'il allait essayer de remobiliser la population surtout les hommes pour tirer l'eau du puits lors du recreusement et les jeunes pour le défrichage du jardin. Les femmes sont toujours motivées pour cultiver les parcelles.

Actuellement, il y a quelques cultures (oignons...). Mais le goutte à goutte installé en 2015 n'est plus utilisé.



7/Diaboudior

Diaboudior est en partenariat avec les la commune de Tacoignières. En 2019, Tacoignières a déposé un dossier auprès de l'YCID et de la CCPH pour financer le projet de réhabilitation du complexe de santé composé d'une maternité, d'un poste de santé, d'un logement pour l'infirmier et de toilettes extérieures. En janvier 2021, les travaux étaient presque terminés. Les travaux ont pu être réceptionnés par Sadibou Coly début avril 2021.





Logement infirmier



Toilettes externes



Poste de santé



Hall maternité



Poste de santé



Maternité

8/Diacoye Banga

Diacoye Banga n'a pas de partenariat ce qui rend difficile la réalisation de projets. Un système solaire a été installé en 2017 sur le complexe de santé constitué d'une maternité, d'un poste de santé, d'un logement infirmier et de toilettes (financement subvention parlementaire). Ce système fonctionne toujours correctement.

En 2019, lors de l'hivernage un baobab est tombé sur le toit de la maternité. La partie endommagée a fait l'objet d'un devis honoré par la mission travaux. Le matériel est acheté mais les travaux pas encore réalisés.

D'une manière générale, tout le complexe a besoin d'être réhabilité. A la demande de la CCPH, un devis a été réalisé.



Le chef du village nous a fait savoir qu'ils avaient un problème avec l'adduction d'eau qui n'a pas été réalisée à partir du château d'eau pour alimenter le complexe de santé et l'école. Une demande auprès de Kassoumai78 a été faite dans ce sens sachant que la population prendrait en charge le creusement et le remblaiement des tranchées. (Conduite principale jusqu'au poste de santé 237m)

9/Baïla

Depuis presque 2 ans, un projet a été initialisé concernant les moulins de Baïla. 3 décortiqueuses étaient à réparer ce qui a été fait, par contre nous avons commandé une batteuse à céréales que nous n'avons jamais reçue. Pourtant l'entrepreneur a reçu un acompte en février 2019.

Nous avons décidé de monter un dossier de litige avec tous les justificatifs y compris les mails échangés. En janvier 2021, nous nous sommes rendus chez le procureur de Ziguinchor pour déposer le dossier. Il a déclenché une enquête auprès de la gendarmerie. Nous avons été auditionnés ainsi que l'entrepreneur. A ce jour, nous avons eu l'information que l'entrepreneur avait déjà versé auprès de la gendarmerie une somme environ la moitié, le reste étant prévu pour fin mars.

Malheureusement, les évènements au Sénégal liés à l'affaire Sonko ont induit une indisponibilité du commandant de gendarmerie. Sadibou, notre intermédiaire auprès des autorités locales, suit l'affaire.

10/remise médicaments

La mission santé avait demandé les besoins en médicaments postcovid auprès de l'infirmier de Baïla. Des dotations ont été faites grâce à une subvention de la CCPH pour les 5 postes de santé de Niankitte, Suelle, Diacoye Banga, Balandine, Baïla. Lors de notre visite dans les villages en janvier 2021, nous avons pu distribuer le matériel. Les postes de santé nous ont fait part de leurs remerciements.

11/Kits de lampes rechargeables

Des kits de lampes solaires rechargeables ont été installés par la mission développement durable dans 3 villages Talloum, Katoudié, Ngoniam le plus récent. A la demande de Laurent Jouanneau, nous avons fait l'état du matériel. Il s'avère que très peu de lampes restent en fonctionnement.

Les lampes semblent peut-être trop fragiles pour l'environnement : lien de suspension casse facilement, idem pour les coques en plastique et les boutons de mise en marche. Quant à l'autonomie des batteries qui diminue rapidement, peut-être est ce dû à la chaleur....