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NIANKITTE 
 

! TRIENNAL DAMMARTIN : Réfection de 2 salles de classes de l'école 
élémentaire 

 

Il s'agit de rénover un bâtiment regroupant 2 salles de classe dont  l'état était fort dégradé 
 (sol parsemé de trous, plate forme sous auvent défoncée et poteaux dégradés, murs non  enduits, 
huisseries en mauvais état......). 

Travaux lancés en Janvier. A la date du 15 Février le toit et la charpente ont été déposés, les 
poteaux ont été abattus, le chainage des murs est en cours. 

      ETAT INITIAL 

 

  
      ETAT DES TRAVAUX 
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! TRIENNAL LONGNES 
 

 Il s'agit de construire un bâtiment à fonction de bloc administratif pour le collège, 
 comportant une pièce pour servir de bureau au principal du collège et une pièce pour les 
 professeurs. 
 

Travaux lancés en Janvier :  
  matériaux nécessaires ont été approvisionnés  

             la tranchée pour les fondations est en cours de réalisation 
   les parpaings nécessaires ont été coulés 
     ETAT DES TRAVAUX 
 

 

Frais déjà engagés (cf factures jointes): 
 achats matériaux 
  ciment + fers à béton   270 000 F CFA 
  sable et gravier    140 000 F CFA 
  pointes         6 000 F CFA 
  frais de transport matériaux      3 900 F CFA 

   
 avance sur prestations de main d'œuvre 
  avance travaux maçonnerie  120 000 F CFA 
  avance travaux charpente  150 000 F CFA 

   
Fin des travaux prévue en Avril 
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Frais déjà engagés (cf factures jointes): 
  achats matériaux 
   ciment + fers à béton   440 000 F CFA 
   gravier     100 000 F CFA 
   sable        30 000 F CFA 
 
  avance sur prestations de main d'œuvre 
   avance travaux maçonnerie     50 000 F CFA 
    
Fin des travaux prévue en Avril 
 


